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地盤調査料

鈴木邸新築工事　全体工程表

TAO建築設計

2011/03/30

工事請負
契約立合 工　事　監　理

契約

実施設計料（30％）

確認申請料

工事請負契約料 中間金 最終金・精算

登記費用
火災保険料

上棟式 完了検査料

実施設計基本設計

検査 引渡

引渡

事務所完了検査

上棟

面積確認

契約

見積

建築確認審査

提出

調査企画料（10％）

設計監理料
（総工事費
　　の10％）

確認申請 上棟

工事請負
契約 着工準備

着工

見積調整 着工

印紙代

施主検査

ダメ直し

遣方確認

完了検査
検査済証

設計・
監理契約

申込

地鎮祭

金銭消費貸借抵当権設定

火災保険

表示登記＋保存登記

遣方確認

竣工式
引越代

融資手数料
設定登記費用等

見積出

確認済
・承認

融資申込資料

引渡

事前審査 申込

（30％）基本設計料

遣方出し

住民登録

相談

必要書類用意

事務所
配筋検査

見積出立合

検討

中間金交付

中間支払い中間融資手続

（約14日）

最終確定
（金額・時期）

検討

結果（OK）

申請

資金交付

（約10日）

工事監理料（30%）
精算

現地調査等
インタビュー

配筋検査

保証書現場検査
基礎
配筋検査

住宅登録
手続


